



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 2270/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 753 DEL 28/09/2026

Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del
Paesaggio
Ufficio Ambiente

Oggetto: D.G.R. 5/26 DEL 23/02/2024. INTERVENTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: B89D84A2E5 E CUP: D31G24000230002

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 5/26 del 23/04/2024 denominata “*Programma di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei Comuni i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, miniere dismesse, di cave storiche dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A), Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01, Bilancio regionale 2024*” con la quale sono state individuate le amministrazioni comunali beneficiarie del contributo in oggetto;

VISTA la Determinazione di impegno della Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo della R.A.S, n. 490 prot. 16881 del 28/05/2024, ai sensi dell'art.56, comma 7, D.Lgs. 118/2011, con la quale è stato approvato il programma di ripartizione della somma complessiva di € 6.704.400,00 e sono stati quantificati gli importi in favore di ogni amministrazione beneficiaria;

PRESO ATTO che, con la suddetta Determinazione di impegno della Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo della R.A.S, è stato disposto l'impegno delle risorse riconosciute in favore degli Enti in elenco, da cui si rileva l'assegnazione di un contributo in favore del Comune di Sant'Antioco pari a € 121.700,00;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Ambiente n. 182 dell'11/03/2025 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità finale del cantiere boschivo di cui alla DGR 5/26 del 23/02/2024 al Dottore Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas sopra generalizzato, e la successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Tec-

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

nico e Ambiente n. 494 dell'08/07/2025 con la quale sono stati regolarizzati gli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Ambiente n. 182 dell'11/03/2025 in favore del professionista;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la nota della RAS, registrata al protocollo comunale n. 8724 del 25/03/2025, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha comunicato che, relativamente all'annualità 2021, risultano economie pari a € 5.691,92, delle quali occorre rendicontare l'utilizzo, invitando il Comune di Sant'Antioco a richiederne l'impiego accorpandole al contributo dell'annualità in corso oppure, in alternativa, a restituirle alla Regione;
- la nota prot. n. 9037 del 27/03/2025, con cui il Comune di Sant'Antioco ha chiesto di poter utilizzare le suddette economie accorpandole al contributo dell'annualità in corso;

TENUTO CONTO che, in base a quanto sopra esposto, con nota dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, registrata al protocollo comunale con n. 9737 del 04/04/2025, è stato formalmente concesso l'accorpamento delle risorse derivanti dal contributo per l'annualità 2024 erogato ai sensi della D.G.R. 5/26 del 23/04/2024, pari a € 121.700,00, con le economie maturate nel corso dell'annualità 2021, pari a € 5.691,92, per un importo complessivo di progetto di € 127.391,92;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28/05/2025 con la quale si è aderito al programma degli interventi finanziato dalla Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/26 del 23/04/2024 e sono state approvate le Tavole n. 01-02-03-04-05 di individuazione e perimetrazione delle aree interessate;

VISTO il progetto esecutivo di cui alla Deliberazione della G.R. n. 5/26 del 23/04/2024 denominata *"Programma di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei Comuni i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, miniere dismesse, di cave storiche dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A), Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01, Bilancio regionale 2024"* consegnato dal professionista incaricato e registrato agli atti con nota Prot. 22723 del 31/07/2025, che risulta composto dai seguenti elaborati:

- › A.1 - RELAZIONE TECNICA
- › A.2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- › AREA 1-2
- › AREA 5-6-7-8-9-10
- › AREA 11
- › AREA 12
- › AREA 15
- › B.1 - TAVOLA
- › B.2 - TAVOLA
- › B.3 - TAVOLA
- › B.4 - TAVOLA
- › B.5 - TAVOLA
- › B.6 - TAVOLA
- › C.1 - COMPUTO METRICO
- › C.2 - ELENCO PREZZI
- › C.3 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- › C.4 - QUADRO ECONOMICO



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- › C.5 - ANALISI DEI PREZZI
- › C.6 - STIMA COSTI SICUREZZA
- › C.7 – CRONOPROGRAMMA
- › D.1 - PIANO OPERATIVO SICUREZZA

ACCERTATO che il progetto è coerente con le tipologie di interventi ammessi con la Deliberazione della G.R. 5/26 del 23/04/2024;

PRESO ATTO che il progetto consta del seguente Quadro Economico:

		imponibile	IVA 22%	costo	Incidenza %
A) LAVORI A MISURA					
A	Manodopera A1 Operaio Semplice Operaio semplice A1: 6 unità x €14,60/h x 5h x 26,3 sett.	€ 57.597,00	€ 12.671,34	€ 70.268,34	
	Manodopera B Operaio Qualificato Operaio qualificato B: 1 unità x €15,50/h x 5h x 26,3 sett.	€ 10.191,25	€ 2.242,08	€ 12.433,33	
	Compensi Coop. Tipo B	€ 5.175,00	€ 1.138,50	€ 6.313,50	
	Incentivi RUP Spese Generali	€ 1.922,34		€ 1.922,34	
	Totale manodopera e coordinamento	€ 74.885,59	€ 16.051,92	€ 90.937,51	71,38%
B) ONERI SICUREZZA					
B	DPI	€ 2.061,85	€ 453,61	€ 2.515,46	
	Visite mediche + vaccinazioni obbligatorie (no IVA)	€ 840,00	0	€ 840,00	
	Totale oneri sicurezza	€ 2.901,85	€ 453,61	€ 3.355,46	2,64%
SOMMANO A+B				€ 94.292,96	
C) MATERIALI E ATTREZZATURE E NOLI					
C	Materiali e attrezzature	€ 20.251,92	€ 4.455,42	€ 24.707,35	19,39%
SOMMANO A+B+C		€ 98.039,36		€ 119.000,31	
D) IMPREVISTI					
D	Totale imprevisti			€ 200,00	0,16%
SOMMANO A+B+C+D				€ 119.200,31	
E) SPESE TECNICHE					
E	Progettazione e D.L. Sicurezza + spese oneri accessori	€ 6.985,00	€ 1.171,61	€ 8.156,61	
	Contributo A.N.A.C.			€ 35,00	
	Totale spese tecniche			€ 8.191,61	6,43%
SOMMANO A+B+C+D+ E				€ 127.391,92	100,00%

RICHIAMATE:

- la nota prot. 22733 del 31/07/2025 con la quale è stato richiesto all'Agenzia Forestas il parere di conformità relativo agli interventi di progetto, così come prescritto nella D.G.R. n. 5/26 del 23/04/2024;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Iglesias, Dott. Salvatore Mele, registrata al protocollo comunale con nota n. 27737 del 10/09/2025, con la quale si esprime parere tecnico favorevole al rilascio della conformità del progetto in oggetto, ai sensi della Delibera G.R. n. 5/26 del 23/02/2024 e ai sensi del P.F.A.R.;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento è l'Arch. Camilla Melis;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Ambiente n. 654 del 16/09/2025 con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo e il quadro economico degli interventi, e contestualmente sono stati assunti i relativi impegni di spesa;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DATO ATTO che in data 26/09/2025 alle ore 14:22 è stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT apposita "Richiesta di Offerta" (Codice: rfq_474626), finalizzata all'affidamento del servizio di cui all'oggetto e rivolta a un operatore economico selezionato sulla base di indagini di mercato e in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo a base di gara pari a € 96.117,02 oltre Iva di legge, di cui:

- € 67.788,25 per manodopera (non soggetti a ribasso);
- € 2.901,85 per oneri sicurezza e DPI (non soggetti a ribasso);
- € 25.426,92 per per materiali, attrezzature, noli e spese di coordinamento (soggetti a ribasso).

CHE entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:59 del 05/10/2025, non è pervenuta l'offerta dell'operatore selezionato, e pertanto si è reso necessario procedere con una nuova procedura di affidamento (Codice: rfq_475531) indirizzata ad altro operatore economico;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza della nuova procedura, fissato per le ore 10:00 del 13/10/2025, è pervenuta l'offerta della Ditta Agrinoa Società Cooperativa Sociale, con sede a Nuxis in Loc. Acquacallenti inferiore snc, P.IVA e Codice Fiscale 03430480925, la quale ha offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base di gara, determinando un importo di affidamento pari a € 95.862,76 oltre Iva di legge, di cui:

- € 67.788,25 per manodopera;
- € 2.901,85 per oneri sicurezza e DPI;
- € 25.172,66 per per materiali, attrezzature, noli e spese di coordinamento;

DATO ATTO che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, il Quadro Economico rideterminato risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA					
A	Manodopera A1 Operaio Semplice Operaio semplice A1: 6 unità x €14,60/h x 5h x 26,3 sett.	€ 57.597,00	€ 12.671,34	€ 70.268,34	
	Manodopera B Operaio Qualificato Operaio qualificato B: 1 unità x €15,50/h x 5h x 26,3 sett.	€ 10.191,25	€ 2.242,08	€ 12.433,33	
	Compensi Coop. Tipo B	€ 5.123,25	€ 1.127,12	€ 6.250,37	
	Incentivi RUP Spese Generali	€ 1.922,34		€ 1.922,34	
	Totale manodopera e coordinamento	€ 74.833,84	€ 16.040,53	€ 90.874,37	71,33%
B) ONERI SICUREZZA					
B	DPI	€ 2.061,85	€ 453,61	€ 2.515,46	
	Visite mediche + vaccinazioni obbligatorie (no IVA)	€ 840,00	0	€ 840,00	
	Totale oneri sicurezza	€ 2.901,85	€ 453,61	€ 3.355,46	2,63%
SOMMANO A+B				€ 94.229,83	
C) MATERIALI E ATTREZZATURE E NOLI					
C	Materiali e attrezzature	€ 20.049,41	€ 4.410,87	€ 24.460,28	19,21%
SOMMANO A+B+C		€ 97.785,10		€ 118.690,11	
D) IMPREVISTI					
D	Totale imprevisti			€ 200,00	0,16%
SOMMANO A+B+C+D				€ 118.890,11	
E) SPESE TECNICHE					
E	Progettazione e D.L. Sicurezza + spese oneri accessori	€ 6.985,00	€ 1.171,61	€ 8.156,61	
	Contributo A.N.A.C.			€ 35,00	
	Totale spese tecniche			€ 8.191,61	6,43%
Economie da ribasso di gara				€ 310,20	0,24%
SOMMANO A+B+C+D+ E				€ 127.391,92	100,00%

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dichiarati in sede di gara attraverso la Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023, con esito positivo;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CONSIDERATO che, con nota Prot. 34713 del 17/10/2025, questa Amministrazione ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna l'autorizzazione alla rimodulazione della composizione del personale previsto, a seguito dell'esito negativo della procedura di selezione per la figura di operaio qualificato (motoseghista), mediante la sostituzione della predetta figura con un ulteriore operaio generico, fermo restando il rispetto dei parametri e delle percentuali di ripartizione delle risorse previsti dalla medesima D.G.R. e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 751 del 27/10/2025 con la quale il servizio di gestione del cantiere occupazionale di cui alla Deliberazione della G.R. n. 5/26 del 23/04/2024 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta Agrinoa Società Cooperativa Sociale, con sede a Nuxis in Loc. Acquacallenti inf. snc, P.IVA e Codice Fiscale 03430480925, la quale ha offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base di gara, determinando un importo di affidamento pari a € 95.862,76 oltre Iva di legge, di cui:

- € 67.788,25 per manodopera;
- € 2.901,85 per oneri sicurezza e DPI;
- € 25.172,66 per materiali, attrezzature, noli e spese di coordinamento;

RICHIAMATO il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria sopra generalizzata, registrato nella forma della scrittura privata SCPR 3354/2025 del 05/11/2025 e sottoscritto dal Responsabile del settore Tecnico Ing. Claudio Ledda e dal legale rappresentante della Ditta sopra generalizzata, Sig. Efisio Aresu;

DATO ATTO che l'intervento è stato correttamente avviato in data 01/12/2025 e concluso in data 10/07/2026, così come certificato dai verbali di consegna e fine lavori redatti in pari data dalla D.L. e firmati senza riserve dalla Ditta Agrinoa Società Cooperativa Sociale;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Dott. Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas, con nota Prot. 31961 del 21/09/2026, ha provveduto alla trasmissione del certificato di ultimazione lavori e degli elaborati contabili relativi all'intervento di cui all'oggetto, composti dai seguenti documenti:

- 01. Certificato di Regolare Esecuzione;
- 02. Certificato di Ultimazione Lavori;
- 03. Fascicolo di chiusura lavori;
- 04. Stato Finale;
- 05. Relazione sul conto finale;
- 06. Dichiarazione di chiusura contabilità;
- Prospetto riepilogativo contabilità dell'intervento;

PRESO ATTO, pertanto, che il Quadro Economico Finale dell'intervento risulta il seguente:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

	imponibile	IVA 22%	costo	Incidenza %
A) LAVORI A MISURA				
A	Manodopera A1 Operaio Semplice Operaio semplice A1: 7 unità x €14,60/h x 5h x 26,3 sett.	€ 68.087,10	€ 14.979,16	€ 83.066,26
	Compensi Coop. Tipo B	€ 5.123,25	€ 1.127,12	€ 6.250,37
	Incentivi RUP Spese Generali	€ 1.537,87		€ 1.537,87
	Totale manodopera e coordinamento	€ 74.748,22	€ 16.106,28	€ 90.854,50
				71,31%
B) ONERI SICUREZZA				
B	DPI	€ 2.061,86	€ 453,61	€ 2.515,47
	Visite mediche + vaccinazioni obbligatorie (no IVA)	€ 840,00	0	€ 840,00
	Totale oneri sicurezza	€ 2.901,86	€ 453,61	€ 3.355,47
				2,64%
SOMMANO A+B			€ 94.209,97	
C) MATERIALI E ATTREZZATURE E NOLI				
C	Materiali e attrezzature	€ 19.742,35	€ 4.343,32	€ 24.085,67
	SOMMANO A+B+C	€ 97.392,43		€ 118.295,63
				18,91%
E) SPESE TECNICHE				
E	Progettazione e D.L. Sicurezza + spese oneri accessori	€ 6.985,00	€ 1.171,61	€ 8.156,61
	Contributo A.N.A.C.			€ 35,00
	Totale spese tecniche			€ 8.191,61
				6,43%
	Economie		€ 904,68	0,71%
	SOMMANO A+B+C+E		€ 127.391,92	100,00%

VERIFICATO che sono stati rispettati i parametri percentuali di cui all'art. 87 della L.R. n. 6/1987, così come modificato dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 5/1989;

ACCERTATO, così come indicato nei documenti sul conto finale, che:

- il cantiere si è concluso in data 10/07/2026, come attestato dal certificato di ultimazione lavori;
- resta un credito dell'impresa pari a € 8.001,01 oltre IVA di legge;
- sono state accertate economie complessive per € 904,67 derivanti dal ribasso offerto in sede di gara oltre che da somme non utilizzate del quadro economico e da minori spese sostenute durante lo svolgimento del cantiere e nello specifico:
 - € 10,00 per minori spese sostenute dalla Cooperativa (Sub. 238/2025);
 - € 384,47 per incentivo art. 45, comma 5 del D.Lgs 36/2026, trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata (Sub. 57/2026);
 - € 200,00 per imprevisti (Sub. 58/2026);
 - € 310,20 per economie da ribasso di gara (Sub. 61/2026);

ACCERTATO che non sussistono in capo sottoscritto Responsabile E.Q. e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all'istruttoria del presente atto, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012, e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 4 del 30/01/2026 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Michele Tagliafico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2026/2028, successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 17/03/2026;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria sopra generalizzata, registrato nella forma della scrittura privata

VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- Di approvare i documenti di contabilità finale predisposti dal Direttore dei Lavori, Dott. Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas e registrati al Protocollo comunale con nota n. 31961 del 21/09/2026, composti dai seguenti documenti:
 - 01. Certificato di Regolare Esecuzione;
 - 02. Certificato di Ultimazione Lavori;
 - 03. Fascicolo di chiusura lavori;
 - 04. Stato Finale;
 - 05. Relazione sul conto finale;
 - 06. Dichiarazione di chiusura contabilità;
 - Prospetto riepilogativo contabilità dell'intervento;

- Di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'intervento risulta il seguente:

	imponibile	IVA 22%	costo	Incidenza %
A) LAVORI A MISURA				
A	Manodopera A1 Operaio Semplice Operaio semplice A1: 7 unità x €14,60/h x 5h x 26,3 sett.	€ 68.087,10	€ 14.979,16	€ 83.066,26
	Compensi Coop. Tipo B	€ 5.123,25	€ 1.127,12	€ 6.250,37
	Incentivi RUP Spese Generali	€ 1.537,87		€ 1.537,87
	Totale manodopera e coordinamento	€ 74.748,22	€ 16.106,28	€ 90.854,50
				71,31%
B) ONERI SICUREZZA				
B	DPI	€ 2.061,86	€ 453,61	€ 2.515,47
	Visite mediche + vaccinazioni obbligatorie (no IVA)	€ 840,00	0	€ 840,00
	Totale oneri sicurezza	€ 2.901,86	€ 453,61	€ 3.355,47
				2,64%
SOMMANO A+B				
			€ 94.209,97	
C) MATERIALI E ATTREZZATURE E NOLI				
C	Materiali e attrezzature	€ 19.742,35	€ 4.343,32	€ 24.085,67
	SOMMANO A+B+C	€ 97.392,43		€ 118.295,63
				18,91%
E) SPESE TECNICHE				
E	Progettazione e D.L. Sicurezza + spese oneri accessori	€ 6.985,00	€ 1.171,61	€ 8.156,61
	Contributo A.N.A.C.			€ 35,00
	Totale spese tecniche			€ 8.191,61
				6,43%
	Economie			€ 904,68
				0,71%
	SOMMANO A+B+C+E		€ 127.391,92	100,00%

- Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della contabilità finale, residua un credito dell'impresa pari a € 8.001,01 oltre IVA di legge che verrà liquidato con successivo provvedimento;
- Di dare atto che, in relazione all'intervento di cui trattasi, a seguito della liquidazione del credito dell'impresa e degli incentivi art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, residuano economie di spesa sul Capitolo 2516 "Manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo annualità 2024" pari a € 904,67 derivanti dal ribasso offerto in se-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

de di gara oltre che da somme non utilizzate del quadro economico e da minori spese sostenute durante lo svolgimento del cantiere e nello specifico:

- € 10,00 per minori spese sostenute dalla Cooperativa (Sub. 238/2025);
- € 384,47 per incentivo art. 45, comma 5 del D.Lgs 36/2026, trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata (Sub. 57/2026);
- € 200,00 per imprevisti (Sub. 58/2026);
- € 310,20 per economie da ribasso di gara (Sub. 61/2026);

6. Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio il seguente numero di C.I.G. (Codice Identificativo di Gara): **B89D84A2E5** e il seguente codice C.U.P. (Codice Unico Progetto): **D31G24000230002**;

7. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Redattore: CAMILLA MELIS

Sant'Antioco, Lì 28/09/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
MICHELE TAGLIAFICO
con firma digitale