

4. DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLA CONTABILITÀ

Il Direttore dei Lavori dà atto che, sulla base della documentazione disponibile e delle conferme rese dall'impresa:

- il SAS n. 8 è definitivo in ogni sua parte;
- i carburanti e i consumi risultano inclusi nella contabilità;
- le quantità e gli importi del SAS n. 8 sono quelli risultanti dalla contabilità finale aggiornata e concordata;
- le 8 giornate di autocarro risultano confermate;
- non risultano ulteriori lavorazioni, forniture o costi da inserire;
- la data di ultimazione effettiva dei lavori è il 10/07/2026;
- la contabilità finale è chiusa in € 95.703,08 oltre IVA, entro l'importo contrattuale di € 95.862,76 oltre IVA.

Sant'Antioco, 10.07.2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dottore Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas



BEPPE GIUSEPPE BULLEGAS
15/09/2026 22:17:19 UTC+0200